



ÖREB-Kataster Basel-Stadt

Begleitgruppe, 8. Dezember 2017

Adrian Moser, Ch. Katterfeld

PROJEKTSTAND



Konsultation KÖREBKV ...

Nur wenige
Rückmeldungen

Mehrheitlich
Zustimmung

Teilweise kritische
Rückmeldung des
TBA

Bereinigung der
Dokumente läuft

ÖREB-Fachsystem

6 Angebote
eingegangen

Teilweise
grössere
preisliche
Differenzen

Mehrheitlich
basierend auf
Desktop GIS-
Software

Sowohl
proprietäre als
auch Open
Source Anbieter

Die Bewertung
der Angebote
läuft zurzeit

Datenmodelle


Modellentwürfe liegen
vor

Orientierung an
MGDM des Bundes
(wenn möglich)

Knackpunkt ist die
Nutzungsplanung

INTERLIS und
Datensatz-
beschreibung

Bsp. Nutzungsplanung: Zusammenhänge Datenmodelle und Systemgrenzen



Zeitplan

Aktueller Zeitplan: [Link](#)

Allgemeines

- Die Arbeiten sind mehrheitlich auf Kurs
 - Verzögerungen bei den Datenmodellen (nicht kritisch)
 - Verzögerung beim Erlass der Weisung (nicht kritisch)
- Die Planungsphase wird 2017 weitgehend abgeschlossen
- 2018 steht im Zeichen der Realisierung: technische Infrastruktur und Inhalte
- Zuständige Stellen werden bei der Datenaufbereitung (insb. Rechtsvorschriften) gefordert**

NÄCHSTE SCHRITTE




Vorbereitung ÖREBlex

Gesetzliche Grundlagen

- Erfassung aller gesetzlichen Grundlagen und Gruppierung in Pakete
 - Verlinkung der Pakete
- Eine Rechtsvorschrift (i.d.R. Beschluss) muss «nur» dem richtigen Paket zugewiesen werden

Benutzerverwaltung

- Einrichtung der Benutzerberechtigungen



Beginn der Ersterfassung

Genereller Ablauf (detailliert in der Weisung aufgeführt)

1. Erfassung der Rechtsvorschriften in ÖREBlex
2. Technische Verifikation und ggf. Bereinigung
3. Migration der Geobasisdaten ins ÖREB Fachsystem
4. Inhaltliche und geometrische Verifikation und ggf. Bereinigung
5. Zuordnung der Rechtsvorschriften zu den Geobasisdaten
6. Richtigkeitsbestätigung durch zuständige Stelle

Spezialfall Bau- sowie Strassen- und Weglinien

- Die Geobasisdaten sind noch nicht komplett / viele Rechtsvorschriften
- Ergänzung und Bereinigung sowie die Zuweisung der Rechtsvorschriften erfolgt in einem Zwischensystem

KÖREBKV

Konsolidierung der Stellungnahmen und ggf.
Anpassung (ggf. Rücksprache)

Regulierungsfolgenabschätzung, §8 Prüfung,
etc.

RRB

GRB

Inkraftsetzung per 1. Januar 2019

Weisung

Konsolidierung der Stellungnahmen und ggf.
Anpassung

Schlussredaktion und Layout

Inkraftsetzung durch DV BVD (Anfang 2018)

Mitteilung zuständige Stellen,
Publikation auf Webseite

ÖREB-Fachsystem - Ablauf

Vergabe Ende 2017

Kickoff / Detailspezifikation

Entwicklung

Testphase (Sommer 2018)

Abschluss (ca. September 2018)

ÖREB-Fachsystem - Entwicklung


Zuständige
Fachstellen werden
laufend über den
Stand informiert

Agile Entwicklung

Zuständige Stellen
werden, wenn nötig
einbezogen

Enge
Zusammenarbeit mit
Auftragnehmer

ÖREB-Katasterportal – Grobarchitektur



ÖREB-Katasterportal - Ablauf

Grobkonzept bis Anfang 2018

Lösungskonzept und
Detailspezifikation (Q1 2018)

Realisierung (Q2-Q3 2018)

Inbetriebnahme (Q4 2018)

INPUTS UND FRAGEN DER ZUSTÄNDIGEN STELLEN



ÖREB-Kataster

Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen

